

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 48»
(МБОУ ЦО № 48)

Тульская обл., Ленинский р-он, п.Прилепы, ул.Буденного, д.7
ИНН 7130008860 КПП 713001001 ОКПО 34416953 ОГРН 1027101729555
Тел./факс (4872) 72-08-86 E-mail: tula-co48@tularegion.org

ПРИКАЗ

15 мая 2023 г.

№ 60/1

Об утверждении плана-графика внедрения ФОП ДО

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения основной образовательной программы МБОУ ЦО №48 (детский сад) в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБОУ ЦО №48 (детский сад)
2. Воспитателям донести информацию до родителей (законных представителей)
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор: _____ Т.В. Белова



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ ЦО №48
 Т.В.Белова



План-график по внедрению в работу ФОП ДО

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогический совет, посвященный вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Май 2023г.	Зам.директора по ДО	Протокол
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	01 июня 2023г.	Зам.директора по ДО	Приказ о создании рабочей группы
Организовать ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Министерства просвещения по реализации ФОП ДО	Май-июнь 2023г.	Рабочая группа, зам.директора по ДО	Протоколы
Провести аудит образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения по реализации ФОП ДО	Май-июнь 2023г.	Рабочая группа, зам.директора по ДО	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Май-июнь 2023г.	Рабочая группа, зам.директора по ДО	Справка по результатам мониторинга
Составить проект программы детского сада с учетом ФОП ДО	10 июля 2023г.	Рабочая группа, зам.директора по ДО	Проект обновленной ОП
Предоставить проект образовательной программы дошкольного образования, соответствующей ФОП и ФОАП	14 июля 2023г.	Рабочая группа, зам.директора по ДО	Проект обновленной ОП
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Привести в соответствие с требованиями ФОП ДО локальные акты образовательного учреждения	31 августа 2023г.	Рабочая группа, зам.директора по ДО	Банк данных нормативно-правовых документов

Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП		Рабочая группа, зам.директора по ДО	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	31 августа 2023 г.	Директор	Приказ
3.Кадровое обеспечение			
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Август 2023г.	Рабочая группа, зам.директора по ДО	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	2023-2024г.		Приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Разработать план работы МО с учетом региональной системы наставничества	01 сентября 2023г.	Рабочая группа, зам.директора по ДО	План работы МО
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	2023-2024г.		Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Ознакомить родителей (законных представителей) с изменениями в ООП детского сада	Сентябрь 2023г.	Рабочая группа, зам.директора по ДО	Протоколы